
Załącznik nr 9 do SIWZ
Wytyczne do opracowania harmonogramu finansowo-rzeczowego:

Należy opracować i dostarczyć przed podpisaniem umowy harmonogram finansowo-rzeczowy wykonywania poszczególnych etapów prac projektowych wraz z podaniem ich wartości.

W przedłożonym harmonogramie należy uwzględnić minimum 7 poniższych etapów realizacji prac projektowych:

	ETAP
	Opis zakresu
	Termin wykonania w dniach                                      (od dnia zawarcia umowy)
	Wartość w pln

	I
	Prace wstępne, zebranie i analiza materiałów, wykonanie koniecznych badań, opinii, ekspertyz, ewentualna aktualizacja (złożenie wniosków) mapy do celów projektowych, wytycznych technicznych od dostawców mediów, zaleceń konserwatorskich.
	
	

	II
	Opracowanie projektu budowlanego dotyczącego modernizacji i rozbudowy budynku oraz zagospodarowania terenu. Oprócz opracowań projektowych- branżowych należy dołączyć charakterystykę energetyczną,  analizę nasłonecznienia, informację BIOZ oraz inne opracowania, opinie i uzgodnienia niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.

Etap ten powinien zostać zakończony przekazaniem opracowanego i zaakceptowanego przez Zamawiającego kompletu projektów budowlanych i złożeniem wniosku do Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie o pozwolenie na budowę.
	
	

	III
	Wykonanie projektów przyłączy i sieci zewnętrznych wraz z uzyskaniem uzgodnień projektowanej sieci uzbrojenia terenu przez ZUD oraz poszczególnych dostawców mediów.

Etap ten powinien zostać zakończony przekazaniem opracowanego i zaakceptowanego przez Zamawiającego kompletu projektów i złożeniem wniosku do Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie zgłaszającego wykonanie przyłączy oraz wniosku o dotyczącego zgody na realizacji inwestycji liniowych.
	
	

	IV
	Wykonanie wielobranżowych projektów wykonawczych.

Etap ten powinien zostać zakończony przekazaniem opracowanych i zaakceptowanych przez Zamawiającego projektów wykonawczych.
	
	

	V
	Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami.

Etap ten powinien zostać zakończony przekazaniem opracowanej i zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji kosztorysowej wraz ze specyfikacjami
	
	

	VI
	Przekazania zweryfikowanych przez Zamawiającego kompletu wszystkich opracowań w wersji papierowej i elektronicznej wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami umożliwiającymi rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy.

Etap ten zostanie zakończony przygotowaniem Protokołu odbioru końcowego dokumentacji.
	
	

	VII
	Pełnienie nadzorów autorskich
	Zgodnie z umową
	


Uwaga:
W harmonogramie i terminie końcowym należy uwzględnić terminy urzędowe związane z uzyskaniem lub z ewentualnym anulowaniem już posiadanych uzgodnień, opinii, decyzji oraz terminy kontrolne (10 dni ), czyli czas przeznaczony na weryfikację materiału z poszczególnych etapów  przez Zamawiającego.


